Diseño de protocolo de ejecución de MRP para la reducción de inventarios obsoletos by Ballesteros Morales, John Steven & Prieto Castellanos, Lorena Alejandra
i 
 
Universidad Externado de Colombia 
Facultad de Administración de Empresas  
Especialización en Gerencia con Énfasis en Logística y Comercio Internacional  
Promoción XXII 
 
 
Diseño de protocolo de ejecución de MRP para la reducción de inventarios obsoletos 
Autores 
Ballesteros Morales John Steven 
Prieto Castellanos Lorena Alejandra  
 
Tutor  
Juan Diego Alzate 
 
 
Julio, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
ii 
 
Tabla de contenido 
Aplicación empresarial Procaps ...................................................................................................... 6 
Identificación del tema .................................................................................................................... 6 
Objetivos ......................................................................................................................................... 7 
Objetivo general .......................................................................................................................... 7 
Objetivos específicos................................................................................................................... 8 
Metodología .................................................................................................................................... 8 
Diagnosticar paso a paso el estado actual del proceso MRP .......................................................... 9 
Identificar las principales fuentes de información que alimentan el MRP ............................... 15 
Identificar el flujograma actual del proceso planeación compras ............................................. 16 
Marco teórico y contextual ........................................................................................................ 18 
Determinar alcance, recursos y fases del proyecto ................................................................... 20 
Crear nuevo flujograma del proceso planeación compras ........................................................ 22 
Evaluar los nuevos resultados del MRP con la nueva estructura y dejarlos plasmados en una 
bitácora ...................................................................................................................................... 25 
I. Pruebas en ambiente de prueba SAP: ................................................................................ 25 
II. Pruebas en ambiente productivo SAP .............................................................................. 29 
Crear protocolos para asegurar la confiabilidad de la información para el proceso MRP ........ 36 
Comparar BWS inicial vs. el real ejecutado ............................................................................. 40 
Cronograma real de ejecución ...................................................................................................... 44 
Indicadores de gestión................................................................................................................... 45 
Indicador de inventario bloqueado y destruido ......................................................................... 45 
iii 
 
Indicador de lead time de proveedores ...................................................................................... 46 
Glosario ......................................................................................................................................... 49 
Conclusiones ................................................................................................................................. 51 
Referencias .................................................................................................................................... 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv 
 
Lista de figuras 
Figura 1. ... ................................................................................................................................... 15 
Figura 2. Flujograma .................................................................................................................... 18 
Figura 3. ... ................................................................................................................................... 22 
Figura 4. ... ................................................................................................................................... 24 
Figura 5. ... ................................................................................................................................... 26 
Figura 6. ... ................................................................................................................................... 27 
Figura 7. ... ................................................................................................................................... 28 
Figura 8. ... ................................................................................................................................... 31 
Figura 9. ... ................................................................................................................................... 31 
Figura 10. ... ................................................................................................................................. 32 
Figura 11. ... ................................................................................................................................. 33 
Figura 12. Protocolo corrida MRP ............................................................................................... 40 
Figura 13. WBS final ................................................................................................................... 43 
Figura 14. ... ................................................................................................................................. 45 
Figura 15. Inventario bloqueado .................................................................................................. 46 
Figura 16. … ................................................................................................................................ 47 
Figura 17. ... ................................................................................................................................. 47 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
Aplicación empresarial Procaps 
Procaps es un laboratorio farmacéutico con varias plantas productivas en el país, su casa 
matriz se ubica en Barranquilla. El problema que se identifica se desarrolla en la planta de 
productos estériles y nutraceúticos en Bogotá; se detectan algunas falencias en el proceso MRP, 
existen actividades operativas que no agregan valor al proceso y el resultado obtenido no es 
confiable para tiempos de abastecimiento y cantidades solicitadas. 
Además, Procaps cuenta con un sistema ERP (SAP) en el cual se corre un proceso MRP 
automático y este genera la explosión de materiales, su esencia es la formulación matemática y 
los algoritmos que generan resultados exactos, por lo cual si no se están generando los resultados 
reales se puede decir entonces que el problema se origina en la información de la que se está 
alimentando el MRP.  
Procaps actualmente para sus plantas en Bogotá compra en valor  más de 50 mil millones de 
pesos y los inventarios bloqueados equivalen al 3% que son casi 1.500 millones de pesos, en su 
mayoría por errores en la precisión de las necesidades que se corren por el MRP. 
Por tanto, este trabajo tiene como finalidad identificar qué información presenta 
inconsistencias, generando un protocolo que ayude a corregir las fallas asegurando que la 
información sea confiable para evitar que los inventarios bloqueados sigan representando el 3% 
del total de las compras al año,  y posteriormente a esto, eliminar la operatividad de las áreas de 
planeación y compras con un nuevo modelo que las convierte en áreas estratégicas. 
Identificación del tema 
Un MRP o Materials Requirement Planning tiene como objetivo principal controlar las 
necesidades de materiales en una línea de producción, asegurando que estos se encuentren a 
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disposición a tiempo y en las cantidades necesarias, sin generar excesos de inventarios. El 
resultado de un MRP depende directamente de la información de la que se alimenta. 
Los negocios son dinámicos, por lo cual se necesita de flexibilidad para manejar los diferentes 
escenarios en los cuales se mueven las negociaciones, esto causa que la información no sea 
exacta y este variando constantemente, cabe resaltar la importancia de la información con la que 
se alimenta un MRP, esta no es estática sino que por el contrario presenta fluctuaciones 
constantes;  crear un protocolo para la ejecución del MRP permite extraer información dentro de 
un determinado momento y hacerla lo más confiable posible, con el fin de generar una base 
sólida  para la planeación y la toma de decisiones en escenarios futuros. 
 
Por otra parte, como efectos colaterales del cambio propuesto se identifican cambio de la 
estructura actual de las áreas de planeación y compras, potencializando la funcionalidad del ERP 
llamado SAP y fortaleciendo las áreas de compras y planeación convirtiéndose en áreas menos 
operativas y más estratégicas dentro de la compañía. 
Objetivos 
Objetivo general 
Diseñar protocolo para la ejecución de MRP y proponer una nueva estructura para las 
compras y la planeación, buscando reducir en un 50 % los inventarios obsoletos, junto con la 
reducción de la carga operativa que actualmente tiene el área de planeación y compras, 
potencializando la funcionalidad del ERP SAP. Actualmente, el MRP finaliza la primera semana 
de cada mes, el objetivo es finalizar el MRP antes del cierre mensual y reducir la carga operativa 
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del área en un 35 % para invertir esfuerzos en actividades estratégicas como las negociaciones en 
consecución de ahorro. 
Objetivos específicos 
 Diagnosticar paso a paso el estado actual del proceso MRP. 
 Identificar las principales fuentes de información que alimentan el MRP. 
 Identificar el flujograma actual del proceso planeación compras. 
 Marco teórico y contextual. 
 Determinar alcance, recursos y fases del proyecto. 
 Crear nuevo flujograma del proceso planeación compras. 
 Evaluar los nuevos resultados del MRP con la nueva estructura y dejarlos plasmados 
en una bitácora. 
 Crear protocolos para asegurar la confiabilidad de la información para el proceso 
MRP. 
 Comparar BWS inicial vs. el real ejecutado. 
 Crear indicadores de gestión para medir la eficacia del proyecto. 
Metodología 
En este trabajo se desarrolla en un caso aplicado y se registran cada una de las etapas 
necesarias para desarrollar el proyecto, usando un modelo simple de WBS (Work Breakdown 
Structure) y con apoyo en un marco teórico. 
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Diagnosticar paso a paso el estado actual del proceso MRP 
El MRP es el planificador de requerimientos de materiales necesarios para cumplir con un 
plan de fabricación o plan de producción, incorporado a un ERP que en el caso de Procaps es 
SAP. El MRP se ejecuta mensualmente una o dos veces al mes, dependiendo de los 
requerimientos que se tengan por parte del área de demanda, pero el MRP más robusto debe ser 
ejecutado antes de finalizar cada mes.  
La liberación de necesidades de abastecimiento o compras están sujetas a tiempos de entrega 
por parte de los proveedores, por lo que es indispensable contar con el tiempo necesario para 
realizar las actividades de compras, ya que cada proceso por producto requiere tiempo y 
operatividad; actualmente el proceso de MRP culmina la primera semana del mes, se tiene un 
atraso de dos semanas debido a la operatividad que hoy en día tiene el proceso, sobrecarga 
laboral que están asumiendo las áreas de compras y planeación.  
Hoy en día, el sistema SAP genera automáticamente necesidades que deben ser revisadas por 
el planeador, la información con la que se alimenta el sistema no es verídica, empezando por la 
data maestra de materiales, muchos materiales no tiene información actualizada que es básica 
para que el MRP sea un éxito.  
Ahora, los datos que se ingresan al sistema pueden ser la cantidad mínima de compra, la 
cantidad de redondeo y lead time, por esta razón se puede llegar a comprar materiales en 
cantidades diferentes a las requeridas generando desperdicios o bloqueos de material; por 
ejemplo el material impreso que contiene la información sensible, como lo es el registro 
sanitario.  
Cuando se compran cantidades por encima de las necesarias se generan materiales 
descontinuados los cuales deben ser destruidos, este desajuste en el que la data genera sobre 
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inventario es asumido por la operación,  en el caso contrario se produce desabastecimiento por 
no comprar con el lead time correcto, comprendiendo entonces que la data maestra de materiales 
es fundamental para el proceso y un correcto MRP que sea confiable, actualmente se maneja una 
data de suministros de 2.235 entre materiales de empaque y materias primas. 
De esta manera, el proceso empieza con el conocimiento de las necesidades por medio de los 
forescast, para los productos make to stock que son productos de los cuales se requiere tener 
inventarios y tiene políticas de agotamiento establecida a cargo del área de demanda,  los 
productos make to order son necesidades que nacen al instante y no se tiene planeadas, es decir 
que no se tienen establecidas políticas de inventario para estos productos. Considerando lo 
anterior, se puede decir que el área de demanda es el principal proveedor de información para el 
inicio del proceso de MRP. 
Por otro lado, el área de demanda es quien confirma cuáles son las necesidades en firme para 
la planta, es decir que consolida las ventas y las necesidades de los clientes externos, el área de 
planeación es el mediador entre el área de ventas y el de abastecimiento, las ventas activan la 
cadena de actividades que debe ejecutar el área de planeación, por esta razón es que la 
información que se recibe por parte del área comercial debe ser certera dado que esto es lo que 
activa el proceso de abastecimiento.  
En la actualidad, el área de demanda entrega información certera al área de planeación, 
existen solicitudes que se hacen por fuera del protocolo sin poner unos forescast en el sistema, 
algunas solicitudes se hacen extemporáneas sin el debido tiempo haciendo que se tengan que 
atropellar procesos; adicionalmente existen forescasts en el sistema que están desactualizados en 
cantidades bien sea que las necesidades tengan cantidades por encima de las ventas reales o estén 
por debajo y no se estén ajustando constantemente.  
11 
 
 
Como bien es sabido, la demanda es variable y el negocio es dinámico, por tal razón existen 
productos que bajan demanda o la suben, esto debe estar debidamente actualizado en el sistema 
para que el proceso de MRP sea certero puesto que cada producto tiene una receta que tiene un 
listado de materiales variados y diferentes, el punto más crítico son los lead time de los 
materiales ya que cumplir con un compromiso va a depender de la llegada del material con el 
lead time más largo, de ahí la importancia de tener la información real.  
Aunque todos conocen la importancia que tiene actualizar la información del área de 
demanda, en muchas ocasiones por descuido o estrategia no se ajusta la información, siendo el 
estado actual de esta variable donde la información no es de todo confiable. 
Posteriormente, cuando se tiene un forescast liberado, el área de planeación debe verificar y 
analizar la información con relación a la capacidad de la planta sujeta al programa de producción 
a cargo del área de programación siendo está la segunda variable para el proceso de MRP, ya que 
le permite definir si la capacidad de producción y de empaque de la planta es capaz de suplir las 
necesidades puestas por el área de demanda. El programa de producción está compuesto de 
órdenes de producción por ejecutar, órdenes de producción cerradas y órdenes de producción en 
curso,  esto permite tener clara cuál es la capacidad actual y a futuro de las diferentes áreas 
dentro del proceso de producción.  
Actualmente, en Procaps-Bogotá se tienen seis áreas de producción: área de fabricación de 
nutraceúticos, área  de envase de líquidos estériles, área de envase de solidos estériles, área de 
fabricación de ampollas y viales, área de acondicionamiento propio y área de acondicionamiento 
externo. Cada una de estas se mueve según las instrucciones del área de programación por medio 
de órdenes de producción, una orden de producción no puede ser liberada si no se tiene todo los 
materiales completos para finalizar la orden. 
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De acuerdo a lo anterior, se puede observar la importancia de tener un programa de 
producción actualizado con información verídica; en el presente esta información no se tiene 
actualizada dado que existen muchas órdenes de producción que están en proceso y no se cierran 
debidamente quedando abiertas en el sistema afectando la capacidad y el consumo de materiales, 
ya que esto produce errores de inventario y puede generar estrategias de compras no confiables.  
Los cambios en el programa de producción tienen muchas razones, siendo un negocio tan 
dinámico muchas veces las prioridades cambian y afectan directamente el proceso de 
programación, lo que se debe asegurar en el para el proceso de MRP es que en el momento en el 
que se ejecute el programa tenga todas las órdenes de producción cerradas si ya están concluidas 
y abiertas las que se encuentran en curso, esto asegura la variable de capacidad, teniendo en 
punto la capacidad real de la planta en el momento de cargar el proceso de necesidades, también 
es una importante fuente de información para el área de demanda que debe generar compromisos 
reales con el cliente y también puede pactar fechas de entregas reales. 
Teniendo en cuenta necesidades y capacidad, el siguiente paso es la verificación de los 
inventarios, existen inventarios de PT o producto terminado, inventario de graneles, inventario 
de materiales,  a su vez estos inventarios tienen diferentes estados pueden estar en libre 
utilización, reservados para una orden o bloqueados.  
El MRP debe que saber qué inventario se tiene, qué clase de inventario se tiene y en qué 
estado real está; también cuáles son los puntos de reabastecimiento para el caso de productos 
make to stock, esto es importante pues se puede comprar materiales innecesariamente y se 
afectarían los inventarios o por el contrario se podría generar un desabastecimiento que no 
permita cumplir con las necesidades del área de demanda; el área de almacén e inventarios debe 
asegurarse que al momento de correr el MRP el inventario esté actualizado, esto quiere decir que 
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deben generar los consumos de materiales a los que están amarradas las órdenes de producción 
ya concluidas o en curso, y producir las devoluciones de materiales  que se den en las áreas de 
producción.  
También debe generar las entregas de graneles y productos terminados, actualmente la 
información de los inventarios no está siendo certera debido a que por omisiones de los 
procedimientos cuando se corre el MRP no se está asegurando que el almacén tenga los 
inventarios cerrados con las actividades anteriormente nombrados, lo que hace que mes a mes se 
tengan algunos problemas de desabastecimiento y en otros casos se hagan compras que no se 
necesitan. Además, se filtra manualmente con una revisión que hace planeación, lo que produce 
una carga operativa adicional expuesta a los errores humanos y quitándole funcionalidad al 
MRP. 
Ahora bien, considerando una última variable muy importante siendo la información con 
relación a las compras que están por llegar y las fechas que se tiene en el sistema, quiere decir 
esto que las fechas que tengan los pedidos de compra en el sistema son las fechas que se 
consideran como reales y así va a generar compras a futuro y compras complementarias.  
En el presente no se tiene un protocolo que asegure que Compras tenga las fechas actualizadas 
en el sistema, generando poca asertividad a la hora de generar compras junto con el programa de 
producción; no obstante, se conoce que los pedidos tienen unas fechas establecidas el 
departamento de compras, se tiene información de que estos no van a llegar bien sea por retrasos 
del proveedor o situación externas, por lo cual un proceso de producción podría estancarse por 
falta de un solo elemento. 
Si bien cargar esta información es importante se puede ver cómo la carga operativa de los 
compradores se ve comprometida en estas actividades, lo que hace que las funciones estratégicas 
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del área se pierdan, adicionalmente en el proceso natural entre compras y planeación se observan 
unas brechas muy grandes, en las cuales planeación debe estar a diario pidiendo estados de 
entrega de pedidos a compras; en realidad la información no fluye libremente y las dos áreas 
están desgastadas en actividades compartidas.  
Teniendo en cuenta que la comunicación entre los procesos de la planta y el área de demanda 
es planeación, en ocasiones necesita información de primera mano; en este ejercicio surge una 
oportunidad de mejora donde se plantea una estructura que ayude a planeación a tener 
información de primera calidad, en la cual tanto compras como planeación pueden enfocarse en 
objetivos más estratégicos y profundos. 
Analizando lo anterior se puede evidenciar cómo el proceso se ve afectado por diferentes 
aspectos y áreas que deben responsabilizarse de hacer sus procesos debidamente, entendiendo 
que el proceso es dinámico y se están haciendo todo tipo de actividades que afectan las variables 
anteriormente expuestas, es necesario asegurar que la información del sistema sea lo más real 
posible siendo casi un requisito para poder correr el proceso de MRP, por lo cual generar un 
protocolo de MRP donde se involucren a todas las áreas responsables estableciendo 
compromisos para que  el sistema esté a punto y casi que se saca una foto del estado del sistema 
antes de correr un MRP.  
De esta forma se asegura que el MRP sea fiable y designa responsables que respondan ante 
anomalías en la generación de necesidades,  ya que la responsabilidad de analizar estas variables 
está en compras y planeación siendo áreas que no deberían ser responsables de ciertos procesos, 
lo cual hace más difícil la tarea.   
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Identificar las principales fuentes de información que alimentan el MRP 
Realizando un mapeo de todo el proceso de MRP se puede observar cuáles son todas las 
fuentes de información: 1.Data maestra de materiales; 2. Forescast y pedidos make to order; 3. 
Programa de producción; 4. Capacidad de producción; 5. Inventarios; y 6. Fechas reales de 
compras pendientes por ingresar. La relación entre estas variables se expone en el siguiente 
diagrama. 
 
Figura 1. ... 
Fuente: elaboración propia 
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Identificar el flujograma actual del proceso planeación compras 
Actualmente el MRP está siendo ejecutado por dos áreas Compras y Planeación, así mismo 
son los responsables de la veracidad y ejecución de las actividades de abastecimiento con los 
resultados que arroja el MRP. Como se vio anteriormente, hay muchas más áreas que son 
responsables de la información, con el protocolo se van designar actividades y responsable que 
aseguren la información del sistema,  dentro del ejercicio de mejora se plantean cambios que 
permitan al área de compras y planeación ser más estratégicas al quitar carga operativa que se 
tiene actualmente ya que el protocolo va a liberar cargas  y a potencializar la funcionalidad de 
ERP SAP, 
Siendo así hay cambios importantes en la estructura actual y a relación y flujos que 
información y actividades que se manejan entre compras y planeación, después de generar el 
MRP el sistema libera necesidades de compra que en el sistema se conocen como SOLPEDS o 
solicitudes de compras generadas con un código en el sistema; estas solpeds deben ser liberadas 
a discreción por el planeador, actividad es operativa ya que se están filtrando todos los posibles 
errores que produce el MRP a causa de información errónea alimentada en el sistema, después de 
liberar las solped compras debe hacer un análisis de estos y segregar la información analizando 
cantidades, unidades de medida y demás información que pueda estar errónea.  
Así, esta actividad es netamente operativa y debería desaparecer una vez se ajuste la data 
maestra de materiales, después de este análisis se empieza un proceso de cotización con los 
diferentes proveedores, proceso que es bastante dispendioso puesto que se deben consolidar 
cotizaciones y hacer el análisis de selecciones de oferta; se está perdiendo el factor estratégico en 
negación ya que no se están haciendo negociaciones a largo plazo sino mes por mes.  
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Después de proceder a generar las compras en el sistema y se hace la liberación de los pedidos 
de compra, posteriormente se envían los pedidos a los proveedores, luego el comprador debe 
hacer los seguimientos  las entregas y actualizar fechas de entrega en el sistema; el proceso 
cambia cuando la compra es internacional o nacional dado que la internacional exige una 
revisión documental especial.  
Los materiales al utilizarse en una planta para la fabricación de productos estériles, una vez se 
ingresan al almacén estos entran en un estado de cuarentena donde calidad hace sus análisis 
respectivos y tiene 15 días para liberar o rechazar el material según corresponda, si se libera el 
material el proceso termina pero si por el contrario se rechaza, el material se debe activar un 
proceso de reclamación y reposición del material ya que el rechazo de un material puede afectar 
todo el proceso de planeación y el programa de producción. Este proceso se refleja en el 
siguiente flujograma: 
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Figura 2. Flujograma 
Fuente: elaboración propia 
Marco teórico y contextual 
Un MRP es el sistema que planifica las necesidades de materiales que necesita una línea de 
producción para fabricar productor terminados, la teoría nos dice que el MRP es alimentado de 
varias fuentes de información o inputs, básicamente la información con relación a la demanda, el 
plan maestro de producción y los inventarios (Peréz, 2007). 
El MRP puede utilizarse para dos tipos de artículos, artículos como productos terminados los 
cuales no sufren transformaciones importantes en el proceso y los artículos que son necesarios 
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para fabricar productos tales como materiales de empaque y materias primas. Este tipo de 
artículos son críticos para el proceso ya que la fabricación de un producto final depende de la 
disponibilidad de un conjunto de materiales. 
De ese modo, el MRP empieza en cuanto se tiene claro qué cantidades de productos se 
quieren fabricar en el mes, después el estado de los inventarios ofrece información sobre el 
estado actual de la disposición de materiales, es decir con qué se dispone para fabricar. El MRP 
requiere de la lista de materiales asignados a los productos terminados, es como una receta que 
indica qué se necesita y en qué cantidad para fabricar por número de productos terminados; de 
aquí parte la importancia de tener una data de materiales correcta puesto que un error en la lista 
de materiales puede producir errores en los resultados del MRP, generando desabastecimiento o 
lleve a tener inventarios altos que produzcan desperdicios (Peréz, 2007).  
De esa forma, el programa de producción deja ver qué capacidad se tiene y adicionalmente da 
unas fechas estimadas de entregas considerando las ecuaciones y limitación de recursos. El MRP 
toma toda esta información y hace una explosión de materiales con las cantidades y fechas 
necesarias, siendo un sistema preciso siempre y cuando los inputs sean correctos, primero la 
demanda, segundo la data maestra de materiales y las listas de materiales, tercero el programa de 
producción. 
Según el artículo de Peréz (2007) el proceso estándar de un MRP es el siguiente:  
1)  Se ordenan los artículos por niveles, empezando por el nivel de productos acabados y 
acabando por el de materias primas.  
2)  Se escoge un artículo del nivel más bajo todavía no tratado.  
3)  Se calculan las necesidades brutas asociadas a este artículo mediante la suma de las 
necesidades asociadas a la demanda externa e interna.  
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 4)  Se calculan las necesidades netas restando a las necesidades brutas el inventario 
disponible para satisfacer esta demanda.  
 5)  Se calcula el tamaño del lote necesario de acuerdo con las políticas preestablecidas y 
de esta manera se obtienen los momentos en que hay que recibir los lotes definidos.  
 6)  Se calcula en el tiempo la emisión de las órdenes según el plazo de fabricación o de 
aprovisionamiento, de forma que se emitan con suficiente antelación para que la 
recepción corresponda al momento determinado en el paso anterior. 
7)  Si quedan artículos por analizar, se vuelve al paso 2. (pp. 18-19) 
Entonces, se puede evidenciar cómo en la literatura relacionada con el proceso de MRP se 
habla sobre la importancia de la información con la que se debe trabajar y cómo este trabaja de 
acuerdo a una serie de pasos, lo cual respalda lo que se  ha planteado en este este trabajo, 
reafirmando que es necesario asegurar que la información cargada en el sistema sea correcta y 
que se cumplan protocolos estrictos para asegurar que el paso a paso del MRP se haga 
correctamente. 
Determinar alcance, recursos y fases del proyecto 
Analizando todo lo anterior, se debe aterrizar el proyecto para determinar su alcance, recursos 
necesarios  y en qué fases se debe desarrollar ya que en sí es ambicioso, implica cambios 
importantes en la cultura del día a día de diferentes áreas, en la estructura del área  y en el 
sistema SAP. Para poder tener un resultado exitoso se deben estructurar las fases del proyecto 
para que su aplicación sea gradual y se deben generar entregables los cuales serán presentados a 
la dirección logística quien debe dar el aval. 
De esa forma, se determina que el alcance del proyecto será para los procesos de planeación, 
programación, compras y almacén en la sede Bogotá; el proyecto se divide en dos fases: la 
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primera fase se desarrolla en un módulo de prueba en el sistema SAP sin afectar el sistema real, 
esto permitirá hacer los ensayos necesarios para evaluar la funcionalidad del proyecto 
comprobando si es compatible con las funciones del sistema SAP y cómo funcionaría en el día a 
día de la operación; esta primera fase arrojará resultados que ayudarán a tomar decisiones con 
relación a la viabilidad del proyecto para seguir con la segunda fase. 
Seguidamente, se realizará un WBS (Work Breakdown Structure) muy simple que posibilite 
definir las actividades del proyecto, su duración, las fechas de ejecución y los recursos que se 
deben utilizar; inicialmente es pertinente definir un modelo tentativo por lo que se identifica  
antes de empezar, al final se tiene el modelo inicial vs. el final, para comparar qué cambios 
sustanciales se tuvieron y poder identificar los cambios de la planeación en tiempos y recursos. 
 Cabe aclarar que si el resultado de este pequeño proyecto es favorable al cambio, va a ser 
modelo para ser implementado en otras plantas de Procaps por lo que la experiencia y resultados 
se plasmarán cuidadosamente con el propósito de que la experiencia permita expandir el 
proyecto fácilmente. A continuación se presenta el listado de actividades para el cambio con la 
duración, fecha y recursos que se estiman: 
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Figura 3. ... 
Fuente: elaboración propia 
Crear nuevo flujograma del proceso planeación compras 
Como oportunidad de mejora y derivado de los beneficios de la implementación del protocolo 
para el MRP y la potencialización de la funcionalidad den ERP SAP, se propone un cambio en la 
estructura de compras y planeación enfocando a ambas áreas en sus objetivos principales y 
responsabilidades volviéndolas más estratégicas.  
Dentro del análisis se descubrieron funcionalidades dentro de SAP que facilitan este cambio 
de estructura, consiste en enfocar al área de compras a la negociación y consecución de nuevos 
proveedores y a planeación enfocado en la entrega oportuna de materiales, de esa forma el 
Duración (D) Comienzo Fin RECURSOS
Proyecto negociación 65                   2018-02-09 2018-04-19
Preparación 8
Diseñar y presentar flujograma actual 3 2018-02-09 2018-02-12 Analista
Selección de materias primas criticas a trabajar 5 2018-02-12 2018-02-17 Planeador Alinova 
fase 1 50                   
consolidar y organizar base de materias primas a trabajar 7 2018-02-26 2018-03-05 Analista( Sofia)
Solicitud de precios, cantidades minimas y valores de 
redondeo a los proveedores 30 2018-02-26 2018-03-28 Analistas
Diseñar y  divulgar  nuevo flujograma 1 2018-03-28 2018-03-29 John b 
 Data maestra Mod prueba 7
consolidación de plantillas data de materiales (archivo 
plano) 1 2018-03-29 2018-03-30 Analistas
consolidación de plantillas de proveedores seleccionados 
(archivo plano) 1 2018-03-29 2018-03-30 Analistas
subir al sistema la data de materiales 4 2018-03-29 2018-04-02 Analistas&equipo SAP
subir al sistema los proveedores seleccionados por 
material 1 2018-04-02 2018-04-03 Analistas&equipo SAP
SAP EN AMBIENTE PRUEB 5
Pruebas MRP 4 2018-04-04 2018-04-08 Analistas&equipo SAP
Resultado prueba MRP 1 2018-04-08 2018-04-09
fase 2 7
 Data maestra Mod PRODUCTIVO 3
subir al sistema la data de materiales 1 2018-04-10 2018-04-11 John b 
subir al sistema los proveedores seleccionados por 
material 2 2018-04-11 2018-04-13 John b 
SAP EN AMBIENTE PRODUCTIVO 4
Pruebas MRP 2 2018-04-14 2018-04-16 Analistas&equipo SAP
Resultado prueba MRP 2 2018-04-17 2018-04-19
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proceso empezaría por una actividad de negociación y consecución de información para todos 
los materiales que se compran actualmente, cuando compras realiza estas negociaciones al año 
consigue muchos mejores precios y operativamente no va a estar cotizando un listado de 
materiales mensualmente, estos precios se ingresan al sistema por algo que se llama registro info 
de compra, donde también se cargan datos como tamaños mínimos de compras y valores de 
redondeo. 
Después de que compras ha realizado el ingreso de estas cotizaciones al sistema, el MRP se 
vuelve aún más simple pues se elimina la actividad de liberación y verificación manual de 
solpeds o necesidades de compra, estas se liberan automáticamente estando valorizadas con un 
precio negociado y un proveedor seleccionado automatizando el proceso de generación de 
órdenes de compra. En este punto se genera un nuevo perfil para planeación que lo se denomina 
planeador comprador y que estará a cargo del equipo de planeación, además de que va a estar 
enfocado en el seguimiento de las entregas de las compras y mantendrá las fechas de entregas 
actualizadas, también de las actividades con relación a la disponibilidad del material; es de 
señalar que el comprador planeador no interfiere ni en la puesta de precios ni la selección del 
proveedor. 
Por lo tanto, este cambio enfoca a dos áreas que estaban constantemente intercambiado 
información entre procesos muy operativos y los enfoca en sus intereses propios, convirtiendo a 
compras en un área estratégica de negociación enfocada a la consecución de nuevas alternativas 
de abastecimiento y las mejores condiciones de compra para la compañía, y a planeación 
enfocada en el abastecimiento de materiales y su disponibilidad. Así se expone en el siguiente 
flujograma nuevo: 
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Figura 4. ... 
Fuente: elaboración propia 
Esta propuesta genera cambios importantes en la estructura de las áreas y en la forma de 
trabajar, pero los beneficios  son buenos: se está maximizando la ayuda de SAP automatizando 
actividades  y quitando cargas operativas a las actividades diarias de los planeadores y 
compradores que no generaban valor.   
Antes aplicarse de inmediato, esta propuesta requiere hacer unos cambios en el sistema y 
generar un cronograma de trabajo incluyendo pruebas funcionales, dentro del proyecto están 
contempladas las pruebas del ambiente de prueba del sistema SAP, el cual permitirá probar a 
profundidad el modelo propuesto sin tocar el módulo productivo y cómo funcionaría este en el 
día a día, esto para despejar dudas en la operatividad y evitar las zonas grises.  
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Para concluir, tanto el anterior como el nuevo flujograma deben ser divulgados a las áreas 
involucradas para que tenga el visto bueno de todos los actores del proceso, luego de las 
divulgaciones correspondiente deben ser presentados a la dirección logística para su aprobación 
y de esta forma se oficializarían una vez se implemente el proyecto. 
Evaluar los nuevos resultados del MRP con la nueva estructura y dejarlos plasmados en 
una bitácora 
I. Pruebas en ambiente de prueba SAP: 
FECHA: Bogotá, 15 de mayo de 2018 
Bitácora pruebas unitarias en módulo de prueba SAP para el modelo de comprador planeador. 
Asistentes: Luis Giovanny García (planeador), Laura Daniela Rivero (planeador comprador), 
John Ballesteros (negociador) 
Hora de inicio. 3:00 p.m. 
Actividades previas: con anterioridad se seleccionaron 21 códigos de materias primas 
críticas para el proceso nutraceúticos, posteriormente se organizó una data con todos los datos 
necesarios para para el funcionamiento del modelo comprador planeador, estos son cantidad 
mínima de compra, valor de redondeo, precio, proveedor preferido y lead time. Después de 
consolidar esto en una base se subieron todos los datos al sistema, con data de materiales de 
compras para cada material y seleccionando el proveedor preferido por medio del libro de 
pedido, todas estas actividades eran necesarias para realizar las pruebas funcionales. 
Método: se seleccionaron códigos aleatorios de una base de materias primas críticas para la 
planta Alinova, previamente escogida para realizar las pruebas del proceso de planeación y 
compra. 
Primera prueba: se selecciona el ácido ascórbico código 100001132 
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Giovanny (planeador): revisa el planeador de necesidades en SAP, se evidencia que existen 
necesidades por seis toneladas, se corre MRP para este material teniendo en cuenta las 
necesidades del sistema. 
Resultados: el sistema liberó automáticamente dos necesidades de compra, sin necesidad de la 
previa liberación que se hacía anteriormente, se generaron por 2.500 kg y otra por 3.500 kg, 
ambas para entrega en junio de 2018. El sistema generó dos diferente pues tenía un atraso de 
2.500Kg que no habían llegado, con el fin suplir lo atrasado y los nuevos requerimientos; el 
redondeo fue exitoso y en el lead time el material tiene 15 días y se pide con tiempo, los 
resultados son satisfactorios. 
Laura (comprador-planeador): revisa el listado de necesidades de compra Liberadas en SAP, 
se halló que las mismas ya se encuentran liberadas y listas para comprar. 
 
Figura 5. ... 
Fuente: elaboración propia 
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Resultados: se trata la necesidad de compra en un pedido nuevo en SAP, después de poner el 
número de la necesidad se hace evidente cómo el sistema ya trae al proveedor seleccionado y el 
precio negociado, actividades que debían hacerse manuales anteriormente. Esto permite que no 
se manipulen precios ni la selección del proveedor manualmente, y que las condiciones de 
negociación sean las que se pactaron con el negociador. 
 
Figura 6. ... 
Fuente: elaboración propia 
Segunda prueba: lactospore código 100001324 material importado. 
Giovanny (planeador): revisa el planeador de necesidades en SAP y se observar existen 
necesidades por 90 kg, se corre MRP para este material tomando en cuenta las necesidades del 
sistema. 
Resultados: el sistema liberó automáticamente dos necesidades de compra sin necesidad de la 
previa liberación que se hacía anteriormente, se generaron por 20 kg y otra por 90  kg, ambas 
para entrega en julio de 2018. El sistema generó dos pues tenía un atraso de 20Kg que no habían 
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llegado, para suplir lo atrasado y los nuevos requerimientos, el redondeo fue exitoso y en el lead 
time el material tiene 30 días y se pide con tiempo, los resultados son satisfactorios. 
Laura (comprador planeador): revisa el listado de necesidades de compra liberadas en SAP y 
se notó que las mismas ya se encuentran liberadas y listas para comprar. 
 
Figura 7. ... 
Fuente: elaboración propia 
Resultados: se trata la necesidad en un pedido nuevo en SAP, después de poner el número de 
la necesidad se puede ver cómo el sistema ya trae al proveedor seleccionado y el precio 
negociado, actividades que debían hacerse manuales anteriormente. Esto permite que no se 
manipulen precios ni la selección del proveedor manualmente, y que las condiciones de 
negociación sean las que se pactaron con el negociador. 
Hora de finalización. 4:00 p.m. 
Conclusión: participando en las pruebas como observador y recogiendo las observaciones de 
los demás participantes, en general las pruebas fueron satisfactorias para las expectativas 
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planteadas. Se concluye que el modelo potencializa la utilidad de SAP disminuye la operatividad 
en las actividades del área de planeación y compras, también segura la confiabilidad de la 
información y disminuye la manipulación de información en los pedidos de compras; antes de las 
pruebas se tenían dudas sobre cómo iba a funcionar la liberación de las necesidades de compra 
ya que antes eran liberadas manualmente por Planeación.  
Teniendo esta premisa re revisó cuidadosamente si efectivamente las necesidades de compra 
liberadas eran requeridas por las necesidades reales y  si se estaban pidiendo con el tiempo y en 
las cantidades adecuadas, los resultados fueron satisfactorios siempre y cuando antes de correr el 
proceso se haga el protocolo de MRP, puesto que este será automático y se hace necesario que el 
protocolo MRP ayude a generar la confiabilidad necesaria. En suma, dentro del ambiente de 
prueba SAP los resultados son positivos y es recomendable proceder a la implementación del 
modelo planeador comprador, aclarando que aún faltan las pruebas en el ambiente productivo de 
SAP y el protocolo de MRP. 
II. Pruebas en ambiente productivo SAP 
FECHA: Bogotá, 01 de junio de 2018 
Bitácora pruebas unitarias en módulo productivo SAP para el modelo de comprador 
planeador. 
Asistentes: Luis Giovanny García (planeador), Laura Daniela Rivero (planeador-comprador), 
John Ballesteros (negociador) 
Hora de inicio. 9:00 a.m. 
Actividades previas: con antelación se seleccionaron 21 códigos de materias primas críticas 
para el proceso de Alinova, posteriormente se organizó una data con todos los datos necesarios 
para para el funcionamiento del modelo comprador planeador, estos son cantidad mínima de 
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compra, valor de redondeo, precio, proveedor preferido y lead time. Después de consolidar esto 
en una base se subieron todos los datos al sistema, estableciendo la data  de compras para cada 
material y seleccionando el proveedor preferido por medio del libro de pedido, todas estas 
actividades eran necesarias para realizar las pruebas funcionales. 
Método: se escogieron códigos aleatorios de una base de materias primas críticas para la 
planta nutracéuticos previamente seleccionada, para realizar las pruebas del proceso de 
planeación y compra. En esta sesión se deben hacer al menos dos ensayos en productos que se 
compren por importación siendo más críticos. 
Primera prueba: se selecciona el colágeno código: 100002783, el cual es una materia crítica 
y se compra en el exterior. 
Giovanny (planeador): revisa el planeador de necesidades en SAP, generan necesidad por dos 
toneladas para cumplir futuras necesidades. 
Resultados: el sistema liberó automáticamente una necesidad de compra, pero no fue liberada 
automáticamente pues aún no se han dado instrucciones al equipo de SAP para modificar este 
proceso, posterior a estos ensayos se darán las instrucciones; se produjo una necesidad por 2.000 
kg para ser entregado en julio. 
Laura (comprador-planeador): revisa el listado de necesidades de compras liberadas en SAP y 
se halla que las mismas ya se cuentan liberadas y listas para comprar. 
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Figura 8. ... 
Fuente: elaboración propia 
Resultado1: se trata la necesidad de compra en un pedido nuevo en SAP, después de tratar 
número de la necesidad en el módulo para crear pedidos se observa que no trajo la información 
que se cargó en el sistema. 
 
Figura 9. ... 
Fuente: elaboración propia 
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Revisión: se revisó el sistema y se evidenció que los materiales que son de importación en el 
centro se les debe cargar los datos dos veces, uno en cada centro. En este caso en centro de 
importaciones y el centro de producción, se realizan las modificaciones correspondientes y se 
realiza de nuevo el proceso. 
Resultado 2: se trata la necesidad de compra en un pedido nuevo en SAP, después de poner el 
número de la necesidad se hace notorio cómo el sistema ya trae al proveedor seleccionado y el 
precio negociado, actividades que debían hacerse manuales anteriormente. Esto permite que no 
se manipulen precios ni la selección del proveedor manualmente, y que las condiciones de 
negociación sean las que se pactaron con el negociador. 
 
Figura 10. ... 
Fuente: elaboración propia 
Segunda prueba: ácido ascórbico, código 100001132, compra nacional. 
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Giovanny (planeador): revisa el planeador de necesidades en SAP y se puede ver que existen 
necesidades por 1.000 kg, se corre MRP para este material teniendo en cuenta las necesidades 
del sistema. 
Resultados: el sistema general una necesidad de compra por 1.000 kg con llegada programada 
en junio, el redondeo fue exitoso y el lead time el material tiene 30 días lo está pidiendo con 
tiempo, los resultados son satisfactorios. 
Laura (comprador-planeador): revisa el listado de necesidades de compra liberadas en SAP y 
se hace evidente que las mismas ya se cuentan liberadas y listas para comprar. 
 
Figura 11. ... 
Fuente: elaboración propia 
Resultados: se trata el número de la necesidad en un pedido nuevo en SAP, después de poner 
el número de la necesidad se observa cómo el sistema ya trae al proveedor seleccionado y el 
precio negociado, actividades que debían hacerse manuales anteriormente. Lo que permite que 
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no se manipulen precios ni la selección del proveedor manualmente, y que las condiciones de 
negociación sean las que se pactaron con el negociador. 
Tercera prueba: inulina código 100001214, materia prima crítica comprada en el exterior. 
Giovanny (planeador): revisa el planeador de necesidades en SAP, generan necesidad por 
1.120 kg para cumplir futuras necesidades. 
Resultados: el sistema liberó automáticamente una necesidad de compra, pero no fue liberada 
automáticamente pues aún no se han dado instrucciones al equipo de SAP para modificar este 
proceso, posterior a estos ensayos se darán las instrucciones. Se produjo una necesidad por 1.120 
kg para ser entregado en julio. 
Laura (comprador planeador): revisa el listado de necesidades de compra liberadas en SAP y 
se nota que las mismas ya se cuentan liberadas y listas para comprar. 
 
 
Resultado1: se trata el número de necesidad en un pedido nuevo en SAP, después de tratar la 
necesidad en el módulo para crear pedidos se evidencia que no trajo la información que se cargó 
en el sistema. 
Revisión: se puede ver que este material presentó el mismo error del colágeno con el cual se 
realizó la primera prueba, entonces se procederá con el mismo tratamiento a subir los datos para 
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ambos centros, tanto centro de importaciones como el centro producción y se esperan resultados 
positivos. 
 
Resultado 2: se trata el número de necesidad en un pedido nuevo en SAP, después de poner la 
necesidad se puede ver cómo el sistema ya trae al proveedor seleccionado y el precio negociado, 
actividades que debían hacerse manuales anteriormente. Esto posibilita que no se manipulen 
precios ni la selección del proveedor manualmente, y que las condiciones de negociación sean 
las que se pactaron con el negociador. 
Hora de finalización. 10:30 p.m. 
Conclusión: participando en las pruebas como observador y recogiendo las observaciones de 
los demás participantes, en general las pruebas fueron satisfactorias. Sin embargo, se detectaron 
algunos errores que en la misma sesión se corrigieron pero que deben ser tenidos en cuenta para 
la implementación total de este nuevo modelo, por lo que se puede decir que el proyecto 
efectivamente explota toda la funcionalidad de SAP,  disminuye la operatividad en las 
actividades del área de planeación y compras, también asegura la confiabilidad de la información 
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y disminuye la manipulación de información en los pedidos tanto de compras como de precios, y 
cantidades mínimas.  
Se tenían dudas si en el módulo productivo se iban a presentar errores, en las pruebas se 
evidencia que se pueden llegar a presentar errores siempre y cuando la información no esté bien 
cargada en el sistema, haciendo referencia a los precios y a la selección de los proveedores. En 
conclusión y después de vistos los resultados, es recomendable implementar este modelo en las 
plantas productivas de Bogotá, con la  experiencia vivida en las sesiones de pruebas se puede 
decir que se identificaron las variables más críticas para tener en cuenta en el plan de trabajo de 
la implementación total. 
Crear protocolos para asegurar la confiabilidad de la información para el proceso MRP 
Se crea un modelo de protocolo de MRP acompañado de un formato oficial el cual tendrá los 
responsables de cada una de las actividades junto con la firma para validar el proceso, como se 
ha  estado mostrando anteriormente el MRP y su éxito depende de la información que cada uno 
de los usuarios tenga en el sistema a la hora de correr el proceso. El protocolo permite formalizar 
y darle la importancia al proceso MRP que se merece también designa responsables y se pone 
una fecha para la cual las actividades deben estar culminadas para correr el proceso, si en la 
explosión de necesidades se detectan errores y son causados por la omisión de alguna de las 
actividades aquí consignadas se tomarán los correctivos correspondientes. 
Actualmente, el único responsable de la confiabilidad del MRP es el área de planeación, lo 
que implica que el área debe revisar minuciosamente la información para evitar errores, si 
después de correr el proceso se detectan errores se notifica que se necesitan cambios,  para ellos 
son actividades correctivas lo cual genera desgaste operativo e incumplimiento en fechas; una 
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revisión de un MRP puede demorar días retrasando la puesta de pedidos y afectando la llegada 
oportuna de los mismos, siendo así el protocolo funciona de este modo: 
 
El protocolo se divide en unas actividades que se hacen antes, durante y después; el primer 
paso es establecer la fecha en la cual se va a hacer el MRP, esto determinara para cuándo tiene 
que estar listas las actividades para el protocolo, dentro de las  actividades del antes, la primera 
variable que se debe asegurar será la información que suministra el área de demanda, quiere 
decir esto que la información de forescats está actualizada y que sea verídica para el caso de los 
productos make to stock, para los productos make to order el área de demanda debe asegurar que 
los pedidos comerciales están debidamente montados en el sistema en las cantidades reales y 
fechas solicitadas, una vez culminadas estas actividades se procede con la firma del responsable 
del área de demanda. 
La segunda variable será sobre la capacidad de la planta y todo lo que pueda afectar o generar 
distorsiones en la capacidad real, para esto se deben asegurar varias actividades a cargo del área 
de almacén y programación; primero las órdenes de producción que lanzaron el área de 
programación que están abiertas en el sistema y que son de meses anteriores debe ser cerradas; 
en segundo lugar se debe asegurar que las órdenes de producción ya fabricadas hayan generado 
el consumo de materiales y las devoluciones de material si existieran. 
Luego limpiar el sistema es importante  y se debe asegurar que las fechas programadas para 
las fabricaciones sean las fechas reales así se pueden generar compromisos de entrega reales y se 
asegura que se compren los materiales oportunamente para las fabricaciones, y no que se traigan 
materiales antes de tiempo e impacte el inventario o que los materiales no lleguen para una 
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fabricación; después el almacén debe asegurar la confiabilidad de inventario lo quiere decir que 
lo que se tiene físico sea igual a lo que está en el sistema. 
Seguidamente, compras debe asegurar que las fechas de llegada de materiales estén 
actualizadas y sean lo más confiables posibles; entonces se deben eliminar las órdenes 
previsionales, estas son órdenes creadas automáticamente por el sistema como una corrección a 
variaciones presentadas en el programa de producción o sugerencias que hace el sistema a futuro. 
Teniendo en cuenta un histórico,  estas deben ser cerradas antes de correr el MRP, ya que puede 
afectar la capacidad de la planta guardándola para órdenes de producción que no son reales. 
Por último, se tiene la verificación o prueba previa donde se toma un producto X del cual se 
sepa que existen necesidades para que después del proceso se verifique contra el resultado del 
MRP si se pidió lo que se necesitaba. 
Cabe señalar que las actividades del durante son solo dos, la primera se oficializa la fecha de 
corrida de MRP y se ejecuta en el sistema; la segunda es evaluar si las necesidades de compras 
son suficientes para cumplir los compromisos puestos por el área de demanda. Para finalizar se 
tienen las actividades del después las cuales son dos, la primera es verificar que el material 
anteriormente seleccionado por el planeador para tener en cuenta después de la corrida tenga los 
resultados que se esperaban; la segunda es notificar a comprar que ya puede proceder con la 
puesta de pedidos a los proveedores. 
Entonces, se puede concluir que anteriormente no se tenían sincronizadas estas actividades y 
muchas se quedaban sin ajustar antes de las corridas de MRP, causando errores en las compras 
de materiales, por lo cual este protocolo pretende asegurar la información del sistema y quitar 
actividades que cargan de operatividad las áreas, considerando que el modelo de planeador 
comprador y negociador hace que la información fluya rápidamente entre los gestores y los 
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usuarios. Adicionalmente, las solicitudes de compras que salgan de MRP se generarán 
automáticamente sin la liberación manual que antes debía hacer planeación como revisión, por lo 
cual se deben hacer unos compromisos y delegar responsables de cada actividad. 
Con todo esto se busca reducir los inventarios bloqueados y enviados a destrucción que en los 
últimos 3 años suman caso 1.500 millones de pesos, principalmente materiales de empaque 
comprados en exceso que son descontinuados o materias primas que pasan su vida útil. Esto 
debido a no comprar en las cantidades necesarias, reducir las ventas perdidas por falta de 
materiales; actualmente al mes se generan ventas pérdidas por 500 millones de pesos por falta de 
materiales, causadas por generar compras fuera de tiempos y por no tener los lead time reales de 
los materiales, adquiriendo compromisos con el área de demanda que son imposibles de cumplir 
por falta de materiales.  
Por último, la carga operativa en las áreas de compras y planeación están cargadas en un 30 
%, y así lo que se busca es reducir la carga operativa y que las áreas se enfoquen en su razón de 
ser y sus objetivos estratégicos. El formato del protocolo es el siguiente: 
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Figura 12. Protocolo corrida MRP 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Comparar BWS inicial vs. el real ejecutado 
Después de iniciar el proyecto y las actividades necesarias para llevarlo a cabo, se hallaron 
con importantes variaciones respecto a lo que se había planeado en un principio. Por lo tanto se 
realiza un análisis de cada una de las variaciones más importantes. 
Inicialmente se planteó que el proyecto tuviera una duración de 65 días, al final se ejecutó en 
117 días, el aumento en días se da principalmente por la consolidación de información pedida a 
Responsable:
Fecha creación:
Fecha finalización:
Actividad Check No aplica FIRMA
Demanda
Cerrar ordenes
Consumo almacén
Limpieza sistema
Confiabilidad
Compras
Ordenes Prev
Prueva previa
Actividad Check No aplica FIRMA
Corrida MRP
Evaluación
Actividad Check No aplica FIRMA
Verificación
Aviso
Firma Análista Planeación
1. INFORMACIÓN
Planeación y programación
PROTOCOLO CORRIDA MRP
Confirmar fechas reales de llegada de materiales por llegar que ya esten comprados 
Verificar que los Forescast esten actualizados y que sean reales, verificar que los pedidos comerciales esten montados 
Evaluar que la cantidad satisfaga las necesidades. 
Verificar que las ordenes ya fabricadas tengan su respectivo consumo 
asegurar que las necesidades tengan programada la fecha planeada correctamente
Asegurar nivel establecido de confiabilidad del inventario, para una correcta corrida de MRP
Eliminar ordenes previsionales masivas para limpiar el sistema
4. OBSERVACIONES
Tener en el radar un material X que el planeador con anterioridad sabe que requiere generar necesidad individual.
3. DESPUÉS
Correr el proceso de planificación de necesidades 
Firma Planeador MTO - MTS
2. DURANTE 
Descripción
1. ANTES 
Descripción
Verficar que las ordenes de produccion de meses anteriores esten cerradas
Descripción
Revisar en la MD04 el material que el planeador eligió como prueba y verificar que el sistema haya lanzado la necesidad
Notificar al área de compras que la corrida ha sido liberada para continuar con el proceso de abastecimiento de la planta. 
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los proveedores como precio, cantidad mínima y valor de redondeo. Este proceso duró 56 días, 
en un principio se plantearon 30 días pero  en el ejercicio, cuando se solicitó esta información en 
realidad fue muy dispendioso pues se encontró dificultad con el suministro oportuno de la 
información por parte de los proveedores, siendo esta la razón del retraso en esta actividad, al ser 
esta actividad una pieza fundamental del cambio. 
Por ello, la fase 1  implicó hacer los cambios en un ambiente de prueba en SAP donde se 
pudieron  hacer ensayos y modificar información sin impactar el sistema real, después de tener 
una data de materiales consolidada y completa se procede a realizar el cargue masivo de la 
información por medio de archivos planos. En el ejercicio hubo compañía por parte del equipo 
de SAP en Barranquilla, esto ayudo a que hubiesen pruebas y errores que no fueron fáciles ni 
rápidos de solucionar; por esta razón de 7 días planteados en principio se pasó culminar en 22 
días, pero finalmente la información se subió masivamente al sistema en el módulo de prueba. 
Vale destacar que las pruebas de corrida de MRP en el ambiente de prueba se plantearon 
ejecutarse en 7 días, pero en realidad se tomaron 8 días realizando estas pruebas, el modelo 
nuevo implicó cambios importantes en el sistema lo cual produjo errores que fueron 
solucionados gracias al acompañamiento del equipo de Barranquilla. Después una vez 
solucionado los problemas se procedió a realizar la prueba y documentarla con resultados 
satisfactorios. 
Así, luego de tener resultados satisfactorio en las pruebas realizadas en el módulo de pruebas, 
se comenzaron a realizar las pruebas en el módulo productivo; inicialmente se tenía pensado 
hacer estas pruebas en 7 días , en la preparación se tomaron dos días de más, la preparación se 
hizo con el apoyo del equipo técnico de SAP de Barranquilla. Estos dos días fueron utilizados 
para ajustar permisos en el sistema que permitieron subir al sistema la información que se 
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necesitaba, específicamente para los proveedores preferidos por material. Finalmente se subió la 
información al sistema y se realizaron las pruebas, con resultados satisfactorios donde se 
evidenciaron puntos críticos para  considerar, pero en general con resultados favorables al 
cambio. 
En resumen, el proyecto se ejecutó en 117 días, 65 días más de los planeados, se descubrió 
que la ruta crítica del proyecto es la compilación de información para la data de materiales ya 
que depende de la información que sea enviada por los proveedores, lo cual se tendrá en cuenta 
para dedicar esfuerzos en esta actividad para la implementación de este proyecto en las demás 
plantas de Procaps. A continuación se muestra el WBS final: 
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Figura 13. WBS final 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Duración (D) Comienzo Fin RECURSOS
Proyecto negociación 117                  2018-02-09 2018-06-02
Preparación 14
Diseñar y presentar flujograma actual 7 2018-02-09 2018-02-16 Analista
Selección de materias primas criticas a trabajar 7 2018-02-16 2018-02-23 Planeador Alinova 
fase 1 94                    
consolidar y organizar base de materias primas a 
trabajar 7 2018-02-26 2018-03-05 Analista( Sofia)
Solicitud de precios, cantidades minimas y valores 
de redondeo a los proveedores 56 2018-02-26 2018-04-23 Analistas
Diseñar y  divulgar  nuevo flujograma 1 2018-04-23 2018-04-24 John b 
 Data maestra Mod prueba 22
consolidación de plantillas data de materiales 
(archivo plano) 1 2018-04-24 2018-04-25 Analistas
consolidación de plantillas de proveedores 
seleccionados (archivo plano) 1 2018-04-24 2018-04-25 Analistas
subir al sistema la data de materiales 12 2018-04-24 2018-05-06 Analistas&equipo SAP
subir al sistema los proveedores seleccionados por 
material 8 2018-05-06 2018-05-14 Analistas&equipo SAP
SAP EN AMBIENTE PRUEB 8
Pruebas MRP 7 2018-05-15 2018-05-22 Analistas&equipo SAP
Resultado prueba MRP 1 2018-05-22 2018-05-23 John b 
fase 2 9
 Data maestra Mod PRODUCTIVO 7
subir al sistema la data de materiales 1 2018-05-24 2018-05-25 John b 
subir al sistema los proveedores seleccionados por 
material 6 2018-05-25 2018-05-31 John b 
SAP EN AMBIENTE PRODUCTIVO 2
Pruebas MRP 1 2018-06-01 2018-06-02 Analistas&equipo SAP
Resultado prueba MRP 1 2018-06-03 2018-06-04 John b 
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Cronograma real de ejecución  
 
Duración 02-feb 16-feb 23-feb 26-feb 05-mar 23-abr 24-abr 25-abr 06-may 14-may 15-may 22-may 24-may 25-may 25-may 31-may 01-jun 02-jun 03-jun 04-jun
Proyecto negociación    117 
Preparación 14
Diseñar y presentar flujograma actual 7
Selección de materias primas criticas a 
trabajar 7
Fase 1       94 
Consolidar y organizar base de materias 
primas a trabajar 7
Solicitud de precios, cantidades 
minimas y valores de redondeo a los 
proveedores 56
Diseñar y  divulgar  nuevo flujograma 1
 Data maestra Mod prueba 22
Consolidación de plantillas data de 
materiales (archivo plano) 1
Consolidación de plantillas de 
proveedores seleccionados (archivo 
plano) 1
Subir al sistema la data de materiales 12
Subir al sistema los proveedores 
seleccionados por material 8
SAP EN AMBIENTE PRUEB 8
Pruebas MRP 7
Resultado prueba MRP 1
Fase 2 9
 Data maestra Mod PRODUCTIVO 7
subir al sistema la data de materiales 1
subir al sistema los proveedores 
seleccionados por material 6
SAP EN AMBIENTE PRODUCTIVO 2
Pruebas MRP 1
Resultado prueba MRP 1
AÑO 2018
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Indicadores de gestión 
Los indicadores de gestión ayudan a medir y hacer seguimientos a los objetivos que los 
procesos deben cumplir, con esta premisa los indicadores ayudarán a medir la efectividad de los 
cambios que se están planteando en este proyecto. De esta forma se pueden hacer mediciones 
como por ejemplo de los resultados, para que no sean solo perceptivos sino que estén 
respaldados por resultados medibles en los indicadores; para el caso de este proyecto se medirán 
bajo dos indicadores los cuales se presentan a continuación. 
Indicador de inventario bloqueado y destruido 
Este indicador dice qué porcentaje del valor de las compras del año fue bloqueado y 
destruido, la fórmula es simple (valor del inventario bloqueado/valor compras año) por 100; de 
esta manera se obtiene un porcentaje que puede ser medible. El histórico de este indicador ha 
sido el siguiente: 
 
Figura 14. ... 
Fuente: elaboración propia 
MONEDA COP
AÑO INVENTARIO BLOQUEADO O DESTRUIDO COMPRAS MATERIALES %
2017 1,933,580,000                                                         56,210,000,000                   3%
2016 1,757,800,000                                                         55,300,000,000                   3%
2015 1,598,000,000                                                         37,380,000,000                   4%
46 
 
 
 
Figura 15. Inventario bloqueado 
Fuente: elaboración propia 
Ahora, el volumen de compras de las plantas de Bogotá es bastante grande en valor, se 
pueden ver entonces que los inventarios bloqueados y que posteriormente son destruidos 
representan en los últimos dos años el 3 % del total de las compras; es una suma muy grande que 
se busca reducir al menos en un 50 % como primer gran resultado de este proyecto, puesto que 
se detectó que ajustando la información en la data de materiales y ejecutando el protocolo para el 
MRP se asegura que las necesidades de compran sean las justas en cantidad. 
Indicador de lead time de proveedores 
Este indicador muestra el porcentaje de la cantidad de pedidos que son entregados a tiempo en 
las fechas solicitadas a los proveedores, la fórmula es (pedidos entregados a tiempo/total de 
pedidos entregados mes) por 100. De este modo se tiene el porcentaje de pedidos que se 
entregaron a tiempo y es posible medir el cumplimiento de los mismos; empero, el indicador no 
mide el impacto de la no llegada de un material pues puede que el solo atraso de un material 
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afecte enormemente la producción y las ventas. A continuación se puede ver el indicador de los 3 
últimos meses: 
 
Figura 16. … 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 17. ... 
Fuente: elaboración propia 
En concordancia con lo anterior, se puede evidenciar que las compras por cantidad de pedidos 
son de grandes volumen y a simple percepción se puede decir que el indicador está bien, ya que 
en los últimos dos meses está por encima del 90 %, pero como se dijo anteriormente un solo 
pedido atrasado puede perjudicar enormemente un compromiso comercial o el mismo plan de 
Mes Número de pedidos a tiempo Número total de pedidos %
Mayo 1,223                                                  1,340                                         91%
Abril 1,264                                                  1,357                                         93%
Marzo 1,438                                                  1,791                                         80%
Febrero 1,049                                                  1,096                                         96%
Enero 1,030                                                  1,357                                         76%
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producción. La data de materiales actual no contempla el lead time real de la mayoría de los 
materiales, por lo cual se generan compromisos que no se pueden cumplir y se planea 
erróneamente, teniendo el ajuste de la data con los lead time reales de los materiales se dará un 
efecto positivo en este indicador, haciendo más reales los compromisos y ajustando la planeación 
y volviendo más preciso el programa de producción, de esa manera se espera que el proyecto 
lleve a este indicador a estar por encima del 97 %. 
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Glosario 
MRP (Materials requirement planning): sistema que planifica las necesidades de materiales 
necesarios para la producción de bienes o productos finales (Ingenio Empresa, 2017).  
ERP (Enterprise Resource Planning): “es un conjunto de sistemas de información que 
permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que 
ver con la producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad” (ANER, s.f., párr. 
1).  
WBS  (Work Breakdown Structure): “es un documento que descompone el alcance o producto 
resultante del proyecto en los paquetes de trabajo individuales que lo componen y permiten 
llegar a él” (Recursos Enprojectmanagement, s.f., párr. 1).  
Lead time: “es el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de producción hasta 
que se completa, incluyendo normalmente el tiempo requerido para entregar ese producto al 
cliente” (MTM Ingenieros, 2013, párr. 1). 
Forescast: es un pronóstico de ventas que se usa como herramienta para poder cumplir las 
necesidades de los clientes (ITI, 2018).  
Make to stock: los productos se planean con base en una información histórica de la demanda, 
junto con las previsiones de ventas llamado forescast (Sanchis & Poler, 2010).  
Make to order: los productos inician su fabricación después de la recepción del pedido del 
cliente (Sanchis & Poler, 2010). 
Solped: Necesidades de compra en SAP. 
Nutracéutica:  
Es un juego de palabras que deriva de «nutrición». Ciertas voces sugieren que el término, 
proviene de «farmacéutico» y otros, de «terapéutico»; pero, en cualquier caso, la idea es 
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que el nombre englobe el concepto de la curación a través de la nutrición. (Línea y Salud, 
s.f., párr. 1) 
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Conclusiones 
Se realizó un mapeo de la situación actual del proceso MRP y los efectos negativos que está 
generando al tener una data de materiales desactualizada y no realizar las actividades que 
aseguren las condiciones óptimas que ayuden a producir los resultados confiables que se buscan, 
después de este proceso identificamos claramente que la data maestra de materiales debía 
corregirse y que el diseño del protocolo MRP ayudara a tener resultados más precisos. 
Se identificaron las principales fuentes de información que alimentan el MRP, de esta forma 
se asegura que al diseñar el protocolo se considerarán todas aquellas que ayudan a asegurar un 
MRP preciso. 
Es importante decir que el MRP es un sistema estratégico dentro de las empresas, en especial 
las de producción de bienes; no obstante, se pudo descubrir que no basta con tener establecido un 
MRP y tampoco tener un excelente ERP que en este caso es SAP, los resultados efectivos de un 
MRP dependen de la información y los inputs de los cuales se alimenta.  
Se concluye que los resultados de un MRP sin información precisa pueden generar grandes 
problemas para las compañías, producir gastos y problemas en la planeación que pueden 
impactar directamente en las ventas o hasta perder grandes clientes por no cumplir con los 
compromisos pactados. 
En un principio no se tenía planteado cambiar la estructura de las áreas, pero se hallaron 
oportunidades de mejora que generaron resultados positivos al disminuir la operatividad de las 
áreas, para que estas pudieran enfocarse en los resultados estratégicos y actividades que añaden 
valor a la compañía.  
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Al diseñar los flujogramas de compras y planeación se pudieron detectar actividades que no 
agregaban valor y se encontró que SAP tiene herramientas que facilitan las actividades que se 
vienen haciendo durante años en la compañía. 
Se hizo una revisión de la teoría del proceso MRP y se evidenció que concuerda 
perfectamente con los cambios estratégicos que se buscan hacer en el proceso, esto respalda en 
gran parte la puesta en marcha del proyecto. 
De esa forma, con un plan de trabajo establecido se decidió hacer los cambios necesarios que 
requiera el proyecto para no abarcar mucho se definió realizar las pruebas a un grupo de 
materiales sensibles para en proceso y en un principio definir el alcance solo para las plantas 
productivas de Bogotá; posteriormente se hicieron ensayos en ambientes controlados donde se 
concluyó que el proyecto es viable por los resultados obtenidos y que efectivamente un 80 % del 
éxito del resultado depende de la información que se decidió actualizar, la cual requiere de 
bastante tiempo y esfuerzo. 
Se diseñó un protocolo MRP que abarca todas las variables más sensibles para el proceso, que 
ayuden a que el margen de error sea mínimo, además, se generaron compromisos y responsables 
que deben responder por una serie de actividades incluidos en el protocolo MRP lo que en la 
práctica tuvo buenos resultados y se oficializó dentro del proceso en Procaps Bogotá. 
Luego de recorrer un largo camino en este trabajo tratando de cubrir todos los aspectos más 
importantes que lleven a cumplir los objetivos que en un principio se plantearon en este 
proyecto, es posible concluir que la operatividad y el día a día de las empresas lleva a la 
cotidianidad y a la costumbre de hacer las cosas siempre igual. Esto conlleva muchas veces a 
producir resistencias al cambio en las personas, pero son cambios que por el bien de una 
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organización y un proceso deben hacerse, después los resultados respaldarán dichas propuestas al 
cambio. 
Finalmente, a manera de conclusión, el proyecto es viable y tiene efecto directo en 
indicadores de gastos y productividad, lo cual para una empresa siempre va a significar ahorros y 
eficiencias dentro de los procesos.  
Por tal razón, el concepto del proyecto en general es exitoso y recomendable para que sea 
expandido a todas las plantas productivas de Procaps. 
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